Folytatódó bonyodalmak

Konkurenciaharc után visszaléptek a cégek

Nem várt bonyodalmak akadályozzák a szépvízi önkormányzatot két községi út felújításában, amelyre pályázati támogatást nyertek. Miután korábban fel kellett bontani egy aláírt kivitelezői szerződést, a legutóbbi közbeszerzésen azért nem tudtak nyertest hirdetni, mert minden ajánlattevő visszalépett.

KOVÁCS ATTILA

Csíkszék

A cégek közötti konkurenciaharc, megóvott közbeszerzési eljárás és a koronavírus – így lehetne elnevezni a két szépvízi útszakasz felújítására tett kísérlet legutóbb elbukott fejezetét. A 6-os és 53-as jelzésű községi besorolású utak korszerűsítésére a Vidéki Beruházások Ügynöksége (AFIR) biztosított közel 1 millió eurós támogatást egy pályázat nyomán, még 2016-ban. Az egyik út 4 kilométer hosszú, és Szépvíztől Göröcsfalváig vezet, a másik pedig a községhez tartozó Csíkszentmiklóst köti össze Csíkborzsovával – ennek hossza 1 kilométer. Az útfelújítást idén kellett volna befejezni, eddig viszont alig 15 százaléka készült el, ami egy egy útszakasz részleges alapozását jelenti. Ezt egy kolozsvári cég végezte a 2017-ben aláírt kivitelezési szerződés nyomán, és mivel a munka nem haladt, tavaly a szerződést felbontották. A késlekedés okait nem tisztázta a vállalkozás.

Furcsa fejlemények

Az elvégzett munkát a község kifizette a cégnek, a szerződés felbontása után viszont szakértői felmérést kellett végeztetni és új műszaki tervet készíttetni, egyúttal a finanszírozási szerződés határidejét is meghosszabbítani. Szépvíz polgármestere, Ferencz Tibor azt remélte, hogy az idén kiírt új közbeszerzési eljárás újabb szerződéskötéssel végződik és az útfelújítást folytatni lehet. Noha a nyár folyamán három útépítő cég is ajánlatot tett, ez nem így történt. A közbeszerzési eljárás végén a legkedvezőbb ajánlatot tevő csíkszeredai vállalkozást hozták ki nyertesnek, ezt az eredményt viszont a második helyezett székelyudvarhelyi cég megóvta. Ezek után a csíkszeredai cég visszalépett, a második helyezettől viszont hiába várták határidőre az eredeti dokumentumokat, hogy nyertesnek hirdessék ki őket, mert az iratokat nem küldték el. A cégvezető azzal magyarázta a helyzetet, hogy az illetékes munkatárs koronavírusos lett – tudtuk meg a polgármestertől. A hónapok óta tartó közbeszerzési eljárás így eredménytelenül végződött, a község ismét hoppon maradt. Most újabb licitet hirdettek, ez viszont további késlekedést jelent, ha minden jól halad, az útfelújítás csak jövő tavasszal kezdődhet el – ismertette Ferencz Tibor. A két útszakaszon az aszfaltburkolat elkészítése mellett sáncok, kapubejáratok kialakítására, járdaépítésre is szükség van a terv szerint.

Évek óta húzódik az útfelújítás. Egymást követő akadályok

▲ FOTÓ: VERES NÁNDOR

RÖVIDEN

Fülszámozott állatok összeírása



Elkezdődik Gyergyószentmiklóson a fülszámozott állatok összeírása hétfőn. Ezt törvény írja elő, egyelőre nem büntetik ugyan az állattartókat, ha elmulasztják a fülszámozást, de eleshetnek a támogatásoktól. A leltározás során a körzeti állatorvosi rendelő munkatársai házról házra járnak, és felmérik, hogy megvan-e az adott állat vagy időközben eladták, illetve az egészségi állapotukat is ellenőrzik.Gyergyószentmiklóson viszonylag nagy számban vannak állatok a nyilvántartásban, de valószínűleg jóval többet tartanak, mint ahány a leltárban szerepel: 1500–2000 között változik a szarvasmarhák száma, 400–500 kecskét, 300 sertést tartanak Gyergyószentmiklóson. Főként utóbbi esetében biztosak abban, hogy jóval nagyobb számban fellelhetők a gazdaságokban, ami leginkább akkor jelent problémát, ha megjelenik a sertéspestis itt is, akár Maros megyében. Betegség esetén a fülszámmal ellátott állat ellenértékével kárpótolja az állam a gazdákat, de ha nincs fülszám, akkor elkobozzák az állatot és meg is büntetik az állattartót – ismertette Gáll József állatorvos. Az állatösszeírás során személyesen felkeresik a gazdákat, igyekeznek megfelelő óvatossággal eljárni a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében, de megkönnyítené a szakemberek munkáját, ha a karanténban vagy otthoni elkülönítésben tartózkodók a kapukon feltüntetnék ezt. (Barabás Orsolya)

RÖVIDEN

E-hulladék-gyűjtés

Szombaton ismét lesz elektromos- és elektronikai-hulladék-gyűjtés Székelyudvarhelyen. Az őszi akció során kétféleképpen adhatja le a lakosság a hulladékot: a 0800-444800 vagy a 0741-233257-es telefonszámot hívva a megadott címről elszállítják a gépeket, vagy a szervezők is elviszik azokat a négy gyűjtőpont valamelyikéhez. A gyűjtőpontok a C+C raktáráruház parkolójában, a mozi előtti parkolóban, a szombatfalvi kisállomásnál, valamint a Tábor-negyedi Horizont üzlettel szembeni kis parkolóban lesznek kialakítva. A gyűjtőpontok mindegyikénél használt étolajat is le lehet adni.

Új hídra van szüksége a csekefalvi roma közösségnek – megkapják

Lényegesen nehezebbé vált mintegy huszonöt csekefalvi roma család élete, amióta a tavaszi áradások elmosták a közeli patakon átívelő hidat, amelyen át megközelíthették a település többi részét. Azóta egy általuk összetákolt átkelőt használnak a célra. A község vezetősége ugyanakkor már kivitelezőt is talált az új híd megépítésére.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Udvarhelyszék

Iskolába sem tudják engedni a gyerekeket, ha megárad a patak, hiszen veszélyes lenne átkelni a rögtönzött pallón, ez viszont sok nézeteltérést szül a pedagógusokkal, akik jegyzik a hiányzásokat – állítják a közösség tagjai. Mint mondták, az is kellemetlen, hogy ha kisebb esőzések vannak, már akkor is hatalmas a sár a környéken, amelyben szinte lehetetlen közlekedni, és bármit is tesznek, úgyis sárosan érnek át a túloldalra. Az idősek rá sem mernek menni a pallóra, őket gumicsizmát húzva a vízen kell átvinni probléma esetén. Abban mindenki egyetértett, hogy mielőbb új, stabil átkelőre van szükség, amelyre már kaptak is ígéretet Szentábrahám község vezetőségétől.

Még idén lesz megoldás

Simó Dezső szentábrahámi polgármester kijelentette, az önkormányzat kormánypénzekért folyamodott egy új híd megépítése érdekében. Ezt jóvá is hagyták központilag. Egy betonalapokon nyugvó fémszerkezetű átkelő megépítését tűzték ki célul, hiszen az már nehezen rongálódik meg a későbbiekben. Egy ilyen átkelőt meg kellett terveztetni, ami meg is történt, sőt már kivitelezőt is talált a hivatal a munkálatra – sorolta a polgármester. Rámutatott, egyetlen kérése volt a közösség felé az építkezés megkezdése előtt: takarítsák össze az általuk felhalmozott szemetet a környéken. Ez végül megtörtént közmunkaként, akkorra viszont már az esős időjárás miatt nem volt lehetőség a kivitelezésre. A hídépítést ugyanis befolyásolja, ha nem stabil a vízszint. Az elöljáró hangsúlyozta, még idén kész lesz az átkelő, hiszen ez nekik is érdekük. A kormánytól erre a célra kapott pénzt amúgy sem költhetnék másra – jegyezte meg.

Egyelőre a rozoga átkelőt kell használnia a közösségnek, hamarosan új híd épül

◀ FOTÓ: BELICZAY LÁSZLÓ